

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία : 2/11/2020

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b><u>50.947,92</u></b>
<b>2. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	<b><u>2.478,76</u></b>

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>53.426,68</b>
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>9.616,80</b>
Σύνολο :		<b>63.043,48</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>9.456,52</b>
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>17.400,00</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>89.900,00</b>

Ίος 23/10/2020  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ίος 29/10/2020  
Οι Ελεγκτές Μηχανικοί

Προϊστάμενος Τ.Υ.  
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ